

Согласовано
Педагогический совет
МОУ «Шаталовская СОШ»
Протокол №6 от 21.12.2010



Утверждено
Директор МОУ «Шаталовская СОШ»
Е.Н. Старкова
Приказ №46/1 от 23.12.2010г

**План работы
по подготовке и внедрению ФГОС в 2011-2012 учебном году
в МОУ «Шаталовская средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п	Направление деятельности	Период изучения, разработка документов	Ответственный (-ые)	Нормативные документы
I. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.				
1	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО	Декабрь 2010г	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А.	Приказ №46/1 от 23.12.2010г
2	Организация работы по изучению материалов ФГОС НОО	2010-2011г.	Гудникова Р.М.руководитель МО учителей начальных классов	Приказ №46/1 от 23.12.2010г
3	Участие в апробации модели итоговой аттестации выпускников начальной школы	Май 2011г	Зам. Директора по УВР Жерноклёва М.А.	
4	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе	Декабрь 2010г	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А.	Приказ №46/1 от 23.12.2010г
5	Педагогический совет по обеспечению введения ФГОС НОО в ОУ «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса»	Декабрь 2010г	Директор школы Старкова Е.Н.	Протокол №6 от 21.12.2010

6	при введении ФГОС» Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011г. на обучение по ФГОС НОО			
7	Участие в работе творческой группы по внедрению ФГОС НОО - по разработке примерной образовательной программы начального общего образования - разработке в ОУ программы формирования УУД - системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования	Май-июнь 2011г		
8	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО	2011-2012 уч. г.	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А.	
9	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС	Январь – май 2011г.	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А. Рабочая группа	
10	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	Январь – май 2011г.	Директор школы Старкова Е.Н. Рабочая группа	
11	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь - август 2011г	Директор школы Старкова Е.Н.	
12	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем	Январь – август 2011г	Директор школы Старкова Е.Н., Библиотекарь Пуховец Н.А.	
13	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль март	Директор школы Старкова Е.Н.	

		2011		
14	Участие в работе совещания «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования»	Март 2011 Июнь ежегодно В течение года В течение года	Директор школы Старкова Е.Н.	
15	«Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования»		Зам. Директора по УВР Жерноклёва М.А..	
16	Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС НОО		Администрация школы	
17	Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащённости учебного процесса		Администрация школы	
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО				
1	Внесение изменений в нормативную базу ОУ Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Декабрь 2010г – январь 2011г	Директор школы Старкова Е.Н.	
2	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Март 2011г	Директор школы Старкова Е.Н.	Приказ №79 от 28.03.2011г
3	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Март 2011гг	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А. Рабочая группа.	
4	Разработка плана-графика введения ФГОС НОО МОУ «Шаталовская средняя общеобразовательная школа»	Декабрь 2010г	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А.	Приказ №46/1 от 23.12.2010г
5	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Ежегодно	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А., рабочая группа	
6	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий	Апрель -май	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А, рабочая группа	Приказ №80 от 05.04.2011г
7	Организация работы по разработке программ внеурочной	В течение	Зам. Директора по ВР	Приказ

	деятельности с учетом системы воспитательной работы школы	года	Осипова Т.Д.	
8	Разработка и утверждение модели взаимодействия ОУ и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.	Март 2011г	Зам. Директора по ВР Осипова Т.Д., рабочая группа	
9	Разработка изменений в Уставе МОУ «Шаталовская СОШ»	Апрель 2011г	Директор школы Старкова Е.Н.	
10	Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы в школе, годового календарного учебного графика и другое	Август 2011г	Администрация школы	
11	Разработка и утверждение учебного плана школы	Март – август 2011г	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А., рабочая группа	Приказ №46/1 от 23.12.2010г
12	Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС	Март 2011г	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А., рабочая группа	
III. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС				
1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	Январь-сентябрь 2011г	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А	
2	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	Ежегодно		
3	Изучение в пед коллективах базовых документов ФГОС	Январь 2011г	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А. Зам. директора по ВР Осипова Т.Д.	Приказ №46/1 от 23.12.2010г
4	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	сентябрь 2011г	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А. Зам. директора по ВР Осипова Т.Д.	Приказ №46/1 от 23.12.2010г
5	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану в течение	Зам. директора по УВР Жерноклёва М.А.	

		учебного года		
6	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	Январь, май 2011г	Директор школы Старкова Е.Н.	
7	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы	Март- апрель 2011г.	Директор школы Старкова Е.Н.	
8	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	2010-2013гг	Зам. Директора по ВР Осипова Т.Д.	
9	Проведение «круглого стола» введение ФГОС НОО начального общего образования, первый опыт, проблемы и перспективы.	Май 2012г.	Жерноклёва М.А.	
IV. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО				
1	Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение года	Зам. Директора по УВР Жерноклёва М.А.	
2	Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед. чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»	Январь 2012г	Директор школы Старкова Е.Н.	
3	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Раз в полугодие	Директор школы Старкова Е.Н.	
4	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС	Май-сентябрь ежегодно	Директор школы Старкова Е.Н.	Приказ №46/1 от 23.12.2010г
V. Финансовое обеспечение введения ФГОС				
1	Определение финансовых затрат (объём, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счёт субвенций по школе	Ноябрь- декабрь 2010	Директор школы Старкова Е.Н.	
2	Стимулирование труда педагогических и руководящих работников, регулирующих ФГОС НОО	В течение года	Директор школы Старкова Е.Н.	